

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Програма, схвалена НКРЕ			Пропозиція компанії			Різниця між пропозицією компанії та програмою, схваленою НКРЕ			Відсоток відхилення фактичної вартості од. продукт. від планової %	Джерело фінансування	Примітка*
			Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ			
1		3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11=8-5	12=9-6	13=10/4*100%	14	15
	ПС "Богданівська-150" заміна С-35 на ВкВ-35кВ Т-31, Т-32, Л-363, Л-364 з ТС та модернізація пристроїв РЗА з заміною електромеханічних захистів на мікропроцесорні (підряд)	шт.	681,53	4	2 726,13	593,15	4	2 372,59	-88,39	0	-353,54	-12,97%	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ПС ДП-1" Л-464, Л-465, Т-31, Т-32, С-31 заміна МВ на ВкВ з ТС та модернізацію пристроїв РЗА з заміною електромеханічних захистів на мікропроцесорні (підряд)	шт.	706,89	5	3 534,46	585,81	5	2 929,05	-121,08	0	-605,41	-17,13%	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	Заміна масляних выключачів на вакуумні на ПС "Базаулюк-35" в комірках Т-31, Т-32, Л-396, Л-397 (підряд)	шт.	817,89	4	3 271,54	731,70	4	2 926,78	-86,19	0	-344,76	-10,54%	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
4	Модернізація з заміною трансформаторів напруги 35 кВ			21	3 637,09		21	2 045,16		0	-1 591,93			
	ПС "Нафтопроект-150" ТН-32 (госпасоб)	шт.	58,00	3	174,00	45,18	3	135,54	-12,82	0	-38,46	-22,10%	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	Заміна трансформаторів напруги ТН-31, ТН-32 разом з шафами вторинної комутації, кабельних спусків та магістральних кабелів кіл напруги на підстанції "Алгошолово-150кВ" (підряд)	шт.	209,84	6	1 259,05	113,37	6	680,21	-96,47	0	-578,84	-45,97%	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	Заміна трансформаторів напруги ТН-31, ТН-32 разом з шафами вторинної комутації, кабельних спусків та магістральних кабелів кіл напруги на підстанції "Троядова-150кВ" (підряд)	шт.	182,40	6	1 094,41	101,40	6	608,40	-81,00	0	-486,01	-44,41%	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	Заміна трансформаторів напруги ТН-31, ТН-32 разом з шафами вторинної комутації, кабельних спусків та магістральних кабелів кіл напруги на підстанції "Солонче-150" (підряд)	шт.	184,94	6	1 109,63	103,50	6	621,01	-81,44	0	-488,62	-44,03%	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
1.1.5.3	Модернізація обладнання 6-10-0,4 кВ ТП та РП в т.ч.				22 801,62			20 980,44		0	-1 821,18			
4	Модернізація з встановленням ОЛН-10 кВ			1503	1 391,60		1503	1 441,01		0	-247,49			
	РП-16(48) м. Дніпропетровськ	шт.	0,93	48	44,44	0,76	48	36,54	-0,16	0	-7,90	-17,78%	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ПС Держиньч (163,165 оп.11) м. Дніпропетровськ	шт.	0,93	6	5,55	0,76	6	4,57	-0,16	0	-0,98	-17,66%	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-12, 13, 47, 48, 49, 65, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93,95,99,110,122,134,149,195,196,199,219,248,261,283,294,312,352,357,368,370,421,492,518,547,550,555	шт.	0,93	120	111,10	0,76	120	91,34	-0,16	0	-19,76	-17,79%	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	Верхньодніпровський Р-Н	шт.	0,93	150	138,87	0,76	150	114,17	-0,16	0	-24,70	-17,79%	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-163,188,189,191,195,206,222,225,246,273,301,308,309,316,317,366,367,436,438,441,443,451,456,719,726,464,467,474,475,478,480,484,487,489,492,493,500,528,534,548,563,664,666,593,634,644,653,695,698,705	шт.	0,93	144	133,32	0,76	144	109,61	-0,16	0	-23,71	-17,78%	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	Криничанський Р-Н	шт.	0,93	144	133,32	0,76	144	109,61	-0,16	0	-23,71	-17,78%	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-144, 293, 590, 356, 364, 406, 407, 409, 412, 417, 418, 420, 425, 427, 430, 438, 450, 455, 460, 464, 466, 471, 476, 486, 487, 493, 501, 503, 505, 511, 515, 517, 522, 539, 541, 544, 58, 582, 593, 600, 62, 64, 692, 694, 706, 74, 763, 782	шт.	0,93	144	133,32	0,76	144	109,61	-0,16	0	-23,71	-17,78%	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одніниця виміру	Програма, схвалена НКРЕ			Пропозиція компанії			Рівниця між пропозицією компанії та програмою, схваленою НКРЕ			Відсоток відхилення фактичної вартості од. продук. від планової %	Джерело фінансування	Примітка*	
			Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ				
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ТП-79, 171, 174, 185, 191, 452, 633, 81, 151, 154, 464, 538, 4, 608, 626, 638, 73, 70, 72, 71, 768 Черкаський р-н	шт.	0.93	63	58,33	0,76	63	47,95	-0,16	0	-10,38	-17,80%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-173(6), 188(6), 140, 179, 131, 189(6), 2(6), 9, 195, 34, 153(6), 156, 152, 171, 318(6), 126(6), 328, 150, 146, 167, 136, 203(6), 158, 312(6) тор. ТП-778, 47, 89, 90, 91, 92, 103, 193, 51, 52, 111, 115, 117, 118, 120, 50, 54, 56, 203, 204, 105, 107, 101, 138, 205, 206, 209, 220, 210, 341р. ТП-433, 434, 477, 559, 662, 682, 691, 744, 748, 753, 754, 755, 842п, ТП-551, 553, 554, 573, 558, 570, 577, 589, 591, 617, 590, 581, 582, 583ж; ТП-389, 311, 371, 355г Новоомосовський р-н	шт.	0.93	282	261,08	0,76	282	214,64	-0,16	0	-46,44	-17,79%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ПЛ-10кв Л-4, Л-81, Л-8, Л-11(6), Л-15, Л-16(6), Л-20(6), Л-21(6), Л-22, Л-19(6), Л-18(9), Л-25, Л-44, Л-56(6), Л-42(6), Л-80(6), Л-88(6), Л-85(6), Л-70, Л-91(6), Л-96(6), Л-96(6), Л-104(6) тор. Л-05(9), Л-67(9)р, Л-98, Л-97, Л-81, Л-24, Л-26(6), Л-33, Л-98п, Л-13, 15, 17, 18, 38, 111, 112, 113, 42, 43г Новоомосовський р-н	шт.	0.93	186	172,20	0,76	186	141,57	-0,16	0	-30,63	-17,79%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ПС"Кировская" ТН-11, ТН-12 Новоомосовський р-н	шт.	0.93	6	5,55	0,76	6	4,57	-0,16	0	-0,98	-17,66%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	Юрєвський уч-к ТП-1402, 4515, 4517, 4611, 5011, 5203, 5015, 5302, 5601, Межиречський уч-к ТП-171, 196, 197, 204, 230, 231, 239, 241, 266, 283, 295, 311, 323, 388, 389, 413, 414, 415, 416, 471, 480, 547, 597, 156, 160, 161, 219, 232, 233, 244, 246, 271, 278, 334, 367, 436 Павлоградський р-н	шт.	0.93	135	124,99	0,76	135	102,76	-0,16	0	-22,23	-17,79%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-167, 116, 125, 111, 89, 90, 91, 92, 106, 99, 100, 199, 170, 84, 95, 102, 101, 114, 121, 80, 169, 86, 97, 113, 85, 166, 168, 73, 120, 82, 74, 88, 81, 130, 117, 198, 341Г, 194, Л-13 оп.1, Л-17-20 оп.2, Л-14 оп.1, Л-9 оп.1, Л-10 оп.1, Л-11 оп.1, ПС «Шолоховская» (уч.5 ТН, Т1) Нікопольський р-н	шт.	0.93	138	127,77	0,76	138	105,04	-0,16	0	-22,73	-17,79%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	КТП-65, 2, 188, 209, 129, 211, 213, 214, 215, 217, 218, 154, 225, 227, 168, 228, 231, 175, 252, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 207, 209, 207, 207 Новоомосовський р-н	шт.	0.93	102	94,43	0,76	102	77,64	-0,16	0	-16,79	-17,78%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	КТП-149, 164, 169, 175, 179, 199, 208, 214, 219, 225, 226, 302, 338, 398, 399, 400, 401, 406, 409, 411, 415, 427, 431, Л-71 Петропавлівський р-н	шт.	0.93	72	66,66	0,76	72	54,80	-0,16	0	-11,86	-17,79%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-61, 164, 87, 86, 81, 43, 273, 610, 258, 566 П'ятихатський р-н	шт.	0.93	30	27,77	0,76	30	22,83	-0,16	0	-4,94	-17,79%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-7513, 7526, 7705, 7102, 0521, 3223, 0106 Томківський р-н	шт.	0.93	21	19,44	0,76	21	15,98	-0,16	0	-3,46	-17,80%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
6	Модернізація з заміною котлоку КСО	шт.		43	2 858,73		43	1 325,90	0,00	0	-1 532,83	#ДЕЛТОІ			
	ЗТП-503 (сх.03106(3)), сх.04061(1), торч.(2) м. Дніпропетровськ	шт.	58,94	1	58,94	27,57	1	27,57	-31,37	0	-31,37	-53,22%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Однінця виміру	Програма, схвалена НКРЕ			Пропозиція компанії			Різниця між пропозицією компанії та програмою, схваленою НКРЕ			Відсоток відхилення фактичної вартості од. продук. від планової %	Джерело фінансування	Примітка*
			Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЗТП-615 (сх.03106(3),сх.04061(1),торц.(2)) м.Дніпропетровськ	шт.	58,94	1	58,94	27,57	1	27,57	-31,37	0	-31,37	-53,22%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ЗТП-984 (сх.03106(2),сх.04061(1),торц.(2)) м.Дніпропетровськ	шт.	45,78	1	45,78	21,11	1	21,11	-24,67	0	-24,67	-53,89%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ЗТП-3028 (сх.03106(2),сх.04062(1),торц.(2)) м.Дніпропетровськ	шт.	45,78	1	45,78	21,11	1	21,11	-24,67	0	-24,67	-53,89%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ЗТП-1409 (сх.03106(3),сх.04063(1),торц.(2)) м.Дніпропетровськ	шт.	58,94	1	58,94	27,57	1	27,57	-31,37	0	-31,37	-53,22%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ЗТП-1887 (сх.03106(1)) м.Дніпропетровськ	шт.	13,16	1	13,16	6,84	1	6,84	-6,32	0	-6,32	-48,02%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-35 (сх.03106(4),сх.04062(2),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	113,58	1	113,58	47,67	1	47,67	-65,91	0	-65,91	-58,03%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-1175 (сх.03106(6),сх.04062(2),торц.(4)) м. Кривий Ріг	шт.	117,87	1	117,87	55,63	1	55,63	-62,24	0	-62,24	-52,80%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП 1176 (сх.03106(6),сх.04062(2),торц.(4)) м. Кривий Ріг	шт.	117,87	1	117,87	55,63	1	55,63	-62,24	0	-62,24	-52,80%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-1177 (сх.03106(6),сх.04062(2),торц.(4)) м. Кривий Ріг	шт.	117,87	1	117,87	55,63	1	55,63	-62,24	0	-62,24	-52,80%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП 1178 (сх.03106(6),сх.04062(2),торц.(4)) м. Кривий Ріг	шт.	117,87	1	117,87	55,63	1	55,63	-62,24	0	-62,24	-52,80%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП 112 (сх.03106(2),сх.04062(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	45,78	1	45,78	21,11	1	21,11	-24,67	0	-24,67	-53,89%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-150 (сх.03106(3),сх.04062(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	58,94	1	58,94	27,57	1	27,57	-31,37	0	-31,37	-53,22%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-218 (сх.03106(3),сх.04062(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	58,94	1	58,94	27,57	1	27,57	-31,37	0	-31,37	-53,22%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-416 (сх.03106(3),сх.04062(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	58,94	1	58,94	27,57	1	27,57	-31,37	0	-31,37	-53,22%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-548 (сх.03106(2),сх.04062(2),торц.(2) з ШИМР-1(1) і торц.ШИМР(2)) м. Кривий Ріг	шт.	86,80	1	86,80	37,58	1	37,58	-49,22	0	-49,22	-56,71%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-238 (сх.03106(2),сх.04062(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	45,78	1	45,78	21,11	1	21,11	-24,67	0	-24,67	-53,89%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-246 (сх.03106(3),сх.04062(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	58,94	1	58,94	27,57	1	27,57	-31,37	0	-31,37	-53,22%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-247 (сх.03106(2),сх.04062(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	45,78	1	45,78	21,11	1	21,11	-24,67	0	-24,67	-53,89%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-1213 (сх.03106(2),сх.04062(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	45,78	1	45,78	21,11	1	21,11	-24,67	0	-24,67	-53,89%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-727 (сх.03106(3),сх.04062(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	58,94	1	58,94	27,57	1	27,57	-31,37	0	-31,37	-53,22%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Програма, схвалена НКРЕ			Пропозиція компанії			Рівниця між пропозицією компанії та програмою, схваленою НКРЕ			Відсоток відхилення фактичної вартості од. продук. від планової %	Джерело фінансування	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
			Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11=8-5	12=9-6	13=10/4*100%	14	15
	ТП-106 (сх.03106(2),сх.04062(2),торц.(2), ШМР-1(1) і торц.ШМР(2)) м. Кривий Ріг	шт.	70,36	1	70,36	35,84	1	35,84	-34,52	0	-34,52	-49,06%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-1124 (сх.03106(3),сх.04062(2),торц.(2) з ШМР-1(1) і торц.ШМР(2)) м. Кривий Ріг	шт.	81,16	1	81,16	44,11	1	44,11	-37,05	0	-37,05	-45,65%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-1135 (сх.03106(2),сх.04062(2),торц.(2) з ШМР-1(1) і торц.ШМР(2)) м. Кривий Ріг	шт.	70,36	1	70,36	35,33	1	35,33	-35,03	0	-35,03	-49,79%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-107 (сх.03106(2),сх.04062(2),14інд.(1), торц.(2)) м. Дніпродзержинськ	шт.	75,72	1	75,72	34,08	1	34,08	-41,64	0	-41,64	-54,99%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-275 (сх.03106(2),сх.04062(1),торц.(2)) м. Дніпродзержинськ	шт.	45,78	1	45,78	21,11	1	21,11	-24,67	0	-24,67	-53,89%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-277 (сх.03106(2),сх.04062(1),торц.(2)) м. Дніпродзержинськ	шт.	45,78	1	45,78	21,11	1	21,11	-24,67	0	-24,67	-53,89%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-378 (сх.03106(2),сх.04062(1),торц.(2)) м. Дніпродзержинськ	шт.	45,78	1	45,78	21,11	1	21,11	-24,67	0	-24,67	-53,89%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-572 (сх.03106(2),сх.04062(1),торц.(2)) м. Дніпродзержинськ	шт.	45,78	1	45,78	21,11	1	21,11	-24,67	0	-24,67	-53,89%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-717 (сх.03106(4),сх.04062(2),14інд.(1),торц.(2)) м. Дніпродзержинськ	шт.	102,04	1	102,04	46,98	1	46,98	-55,06	0	-55,06	-53,96%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-4 (сх.03106(2),сх.04062(1),торц.(2)) м. Дніпродзержинськ	шт.	45,78	1	45,78	21,11	1	21,11	-24,67	0	-24,67	-53,89%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-6 (сх.03106(2),сх.04062(1),торц.(2)) м. Дніпродзержинськ	шт.	45,78	1	45,78	21,11	1	21,11	-24,67	0	-24,67	-53,89%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-29 (сх.03106(2),сх.04062(1),торц.(2)) м. Дніпродзержинськ	шт.	45,78	1	45,78	21,11	1	21,11	-24,67	0	-24,67	-53,89%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-99 (сх.03106(3),сх.04062(1),торц.(2)) м. Дніпродзержинськ	шт.	58,94	1	58,94	27,57	1	27,57	-31,37	0	-31,37	-53,22%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-101 (сх.03106(2),сх.04062(2),14інд.(1),торц.(2)) м. Дніпродзержинськ	шт.	75,72	1	75,72	34,08	1	34,08	-41,64	0	-41,64	-54,99%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-295 (сх.03106(3),сх.04062(2),14інд.(1),торц.(2)) м. Дніпродзержинськ	шт.	89,88	1	89,88	40,53	1	40,53	-48,35	0	-48,35	-54,40%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-691 (сх.03106(4),сх.04062(2),ШМР-2(1),торц.(4)) м. Дніпродзержинськ	шт.	113,58	1	113,58	50,56	1	50,56	-63,02	0	-63,02	-55,49%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-686 (сх.03106(2),сх.04062(1),торц.(2)) м. Дніпродзержинськ	шт.	45,78	1	45,78	21,11	1	21,11	-24,67	0	-24,67	-53,89%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-21г (сх.03106(3),сх.04101(1),торц.(2)) Новоомосквський Р-Н	шт.	58,94	1	58,94	27,57	1	27,57	-31,37	0	-31,37	-53,22%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-26г (сх.03106(3),сх.04101(1),торц.(2)) Новоомосквський Р-Н	шт.	58,94	1	58,94	27,57	1	27,57	-31,37	0	-31,37	-53,22%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-167г (сх.03106(3),сх.04101(1),торц.(2)) Новоомосквський Р-Н	шт.	58,94	1	58,94	27,57	1	27,57	-31,37	0	-31,37	-53,22%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.

Тримітка*

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Однінця виміру	Програма, схвалена НКРЕ			Пропозиція компанії			Рівниця між пропозицією компанії та програмою, схваленою НКРЕ			Відсоток відхилення фактичної вартості од. продукції від планової %	Джерело фінансування	Примітка*
			Вартість однінці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість однінці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість однінці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ			
1		3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11=8-5	12=9-6	13=10/4*100%	14	15
	ТП-168 (сх.03106(3),сх.04101(1),торц.(2)) Новомосковський р-н	шт.	58,94	1	58,94	27,57	1	27,57	-31,37	0	-31,37	-53,22%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-161р (сх.03106(2),сх.04101(2),сх.ШМР-3(1),торц.(2)) Новомосковський р-н	шт.	88,75	1	88,75	35,83	1	35,83	-52,92	0	-52,92	-59,63%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
9	Модернізація з заміною котлоком ШО			37	7 559,47		37	5 281,33	0,00	0	-2 278,14	#ДЕЛЮ!		
	ЗТП-503 (сх.1412(1),сх.1116(1),торц.(2)) м.Дніпропетровськ	шт.	180,06	1	180,06	101,83	1	101,83	-78,23	0	-78,23	-43,45%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ЗТП-507 (сх.1420(1),сх.1114(1),торц.(2)) м.Дніпропетровськ	шт.	212,97	1	212,97	137,16	1	137,16	-75,81	0	-75,81	-35,60%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ЗТП-615 (сх.1412(1),сх.1116(1),торц.(2)) м.Дніпропетровськ	шт.	180,06	1	180,06	101,83	1	101,83	-78,23	0	-78,23	-43,45%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ЗТП-984 (сх.1412(1),сх.1116(1),торц.(2)) м.Дніпропетровськ	шт.	129,45	1	129,45	101,83	1	101,83	-27,62	0	-27,62	-21,34%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-35 (сх.1117(2),сх.1413(4),сх.1313(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	267,10	1	267,10	193,24	1	193,24	-73,86	0	-73,86	-27,65%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-64 (сх.1117(2),сх.1413(2),сх.1313(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	215,69	1	215,69	128,42	1	128,42	-87,27	0	-87,27	-40,46%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-180 (сх.1115(1),сх.1412(2),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	135,19	1	135,19	153,61	1	153,61	18,42	0	18,42	13,63%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-218 (сх.1117(1),сх.1412(1),сх.1420(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	142,99	1	142,99	130,54	1	130,54	-12,45	0	-12,45	-8,71%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-401 (сх.1117(2),сх.1413(3),сх.1313(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	241,45	1	241,45	174,74	1	174,74	-66,71	0	-66,71	-27,63%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-405 (сх.1117(2),сх.1413(3),сх.1313(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	241,45	1	241,45	144,99	1	144,99	-96,46	0	-96,46	-39,95%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-238 (сх.1215(1),сх.1412(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	111,87	1	111,87	114,67	1	114,67	2,80	0	2,80	2,50%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-246 (сх.1117(1),сх.1412(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	104,82	1	104,82	80,05	1	80,05	-24,77	0	-24,77	-23,63%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-247 (сх.1117(1),сх.1412(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	104,82	1	104,82	82,35	1	82,35	-22,47	0	-22,47	-21,44%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-727 (сх.1117(1),сх.1412(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	104,82	1	104,82	78,26	1	78,26	-26,56	0	-26,56	-25,34%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-1213 (сх.1215(1),сх.1412(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	111,87	1	111,87	105,98	1	105,98	-5,89	0	-5,89	-5,27%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-106 (сх.1117(2),сх.1413(2),сх.1313(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	215,69	1	215,69	133,05	1	133,05	-82,64	0	-82,64	-38,31%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-1124 (сх.1117(2),сх.1413(4),сх.1313(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	434,73	1	434,73	209,83	1	209,83	-224,90	0	-224,90	-51,73%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру			Програма, схвалена НКРЕ			Пропозиція компанії			Різниця між пропозицією компанії та програмою, схваленою НКРЕ			Відсоток відхилення фактичної вартості од. продук. від планової %	Джерело фінансування	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
		Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ						
1		3	2	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11=8-5	12=9-6	13=10/4*100%	14	15	
	ТП-1135 (сх.1117(2),сх.1413(2),сх.1313(1),торц.(2)) м. Кривий Ріг	шт.	1	308,01	1	308,01	139,65	1	139,65	-168,36	0	-168,36	-54,66%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-223 (сх.1215(1),сх.1413(1),торц.(2)) м.Дніпродзержинськ	шт.	1	105,67	1	105,67	85,40	1	85,40	-20,27	0	-20,27	-19,18%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-132 (сх.1218(1),сх.1412(1),торц.(2)) м.Дніпродзержинськ	шт.	1	140,05	1	140,05	119,47	1	119,47	-20,58	0	-20,58	-14,69%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-107 (сх.1118(1),сх.1412(2),сх.1218(1),сх.1314(2),сх.1722 шиний міст(1),торц.(4)) м.Дніпродзержинськ	шт.	1	322,69	1	322,69	21,84	1	21,84	-300,85	0	-300,85	-93,23%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-275 (сх.1218(1),сх.1412(1),торц.(2)) м.Дніпродзержинськ	шт.	1	140,05	1	140,05	119,47	1	119,47	-20,58	0	-20,58	-14,69%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-277 (сх.1218(1),сх.1412(1),торц.(2)) м.Дніпродзержинськ	шт.	1	140,05	1	140,05	119,47	1	119,47	-20,58	0	-20,58	-14,69%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-378 (сх.1116(1),сх.1412(2),торц.(2)) м.Дніпродзержинськ	шт.	1	155,11	1	155,11	158,24	1	158,24	3,13	0	3,13	2,02%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-717 (сх.1118(2),сх.1412(2),сх.1314(1),торц.(2)) м.Дніпродзержинськ	шт.	1	235,20	1	235,20	176,56	1	176,56	-58,64	0	-58,64	-24,93%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-4 (сх.1412(1),сх.1116(1),торц.(2)) м.Дніпродзержинськ	шт.	1	135,19	1	135,19	119,47	1	119,47	-15,72	0	-15,72	-11,63%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-6 (сх.1217(1),сх.1412(1),торц.(2)) м.Дніпродзержинськ	шт.	1	140,05	1	140,05	119,47	1	119,47	-20,58	0	-20,58	-14,69%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-99 (сх.1218(1),сх.1412(1),торц.(2)) м.Дніпродзержинськ	шт.	1	140,05	1	140,05	119,47	1	119,47	-20,58	0	-20,58	-14,69%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-101 (сх.1118(1),сх.1412(2),сх.1302(1),сх.1217(1),торц.(2)) м.Дніпродзержинськ	шт.	1	310,82	1	310,82	241,21	1	241,21	-69,61	0	-69,61	-22,40%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-691 (сх.1218(1),сх.1413(3),сх.1116(1),сх.1302(1),сх.1713 шиний міст(1),торц.(4)) м.Дніпродзержинськ	шт.	1	447,96	1	447,96	272,33	1	272,33	-175,63	0	-175,63	-39,21%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-686 (сх.1218(1),сх.1413(2),торц.(2)) м.Дніпродзержинськ	шт.	1	159,93	1	159,93	133,42	1	133,42	-26,51	0	-26,51	-16,58%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-21г (сх.1113(1),сх.1412(1),сх.1420(1),торц.(2)) Новоомоковський р-н	шт.	1	191,32	1	191,32	169,79	1	169,79	-21,53	0	-21,53	-11,25%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-26г (сх.1113(1),сх.1420(2),торц.(2)) Новоомоковський р-н	шт.	1	198,09	1	198,09	169,25	1	169,25	-28,84	0	-28,84	-14,56%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-167г (сх.1113(1),сх.1412(1),сх.1420(1),торц.(2)) Новоомоковський р-н	шт.	1	191,32	1	191,32	166,34	1	166,34	-24,98	0	-24,98	-13,06%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-166г (сх.1113(1),сх.1412(1),сх.1420(1),торц.(2)) Новоомоковський р-н	шт.	1	191,32	1	191,32	166,34	1	166,34	-24,98	0	-24,98	-13,06%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	
	ТП-433 (сх.1113(2),сх.1420(2),сх.1302(1),торц.(2)) Новоомоковський р-н	шт.	1	385,78	1	385,78	245,88	1	245,88	-139,90	0	-139,90	-36,28%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Програма, схвалена НКРЕ		Пропозиція компанії			Різниця між пропозицією компанії та програмою, схваленою НКРЕ			Відсоток відхилення фактичної вартості од. продук. від планової %	Джерело фінансування	Примітка*	
			Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість				Усього тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ТП-434 (сх.1113(2),сх.1420(2),сх.1302(1),торц.(2)) Новомигурський р-н	шт.	385,78	1	385,78	245,88	1	245,88	-139,90	0	-139,90	-36,28%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
10	Модернізація з заміною КТП КПС-40/10			45	5.461,66	1.503,97	45	1.503,97	-3.957,69	0	-3.957,69			
	ТП-102 Покровський р-н	шт.	95,63	1	95,63	29,15	1	29,15	-66,48	0	-66,48	-69,52%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-184 Покровський р-н	шт.	95,56	1	95,56	24,50	1	24,50	-71,06	0	-71,06	-74,38%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-127 Магдалинський р-н	шт.	109,59	1	109,59	29,15	1	29,15	-80,44	0	-80,44	-73,40%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-39 Софіївський р-н	шт.	91,76	1	91,76	24,50	1	24,50	-67,26	0	-67,26	-73,30%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	КТПС-63/10			5	517,90	142,20	5	142,20	-375,70	0	-375,70			
	ТП-592 Солонянський р-н	шт.	101,97	1	101,97	24,50	1	24,50	-77,47	0	-77,47	-75,97%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-418 Солонянський р-н	шт.	108,71	1	108,71	33,40	1	33,40	-75,31	0	-75,31	-69,28%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-344 Солонянський р-н	шт.	101,97	1	101,97	24,50	1	24,50	-77,47	0	-77,47	-75,97%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-229 Межівський р-н	шт.	96,54	1	96,54	26,40	1	26,40	-70,14	0	-70,14	-72,65%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-232 Межівський р-н	шт.	108,71	1	108,71	33,40	1	33,40	-75,31	0	-75,31	-69,28%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	КТПС-100/10			25	2.928,70	856,57	25	856,57	-2.072,13	0	-2.072,13			
	ТП-141 Верхньодніпровський р-н	шт.	111,17	1	111,17	35,72	1	35,72	-75,45	0	-75,45	-67,87%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-301 Криничанський р-н	шт.	103,59	1	103,59	29,15	1	29,15	-74,44	0	-74,44	-71,86%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-447 Криничанський р-н	шт.	122,67	1	122,67	38,80	1	38,80	-83,87	0	-83,87	-68,37%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-56 Солонянський р-н	шт.	113,96	1	113,96	35,90	1	35,90	-78,06	0	-78,06	-68,50%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-494 Солонянський р-н	шт.	108,14	1	108,14	30,90	1	30,90	-77,24	0	-77,24	-71,43%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-373 Солонянський р-н	шт.	113,96	1	113,96	31,90	1	31,90	-82,06	0	-82,06	-72,01%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-332 Солонянський р-н	шт.	113,96	1	113,96	31,90	1	31,90	-82,06	0	-82,06	-72,01%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-330(к) Павлоградський р-н	шт.	115,49	1	115,49	35,57	1	35,57	-79,92	0	-79,92	-69,20%	Прибуток, амортизація та відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Програма, схвалена НКРЕ			Пропозиція компанії			Різниця між пропозицією компанії та програмою, схваленою НКРЕ			Відсоток відхилення фактичної вартості од. продук. від планової %	Джерело фінансування	Примітка*		
			Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ					
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ТП-401(м) Павлоградський р-н	шт.	106,32	1	106,32	31,72	1	31,72	0	-74,60	13=-10/4*100%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	ТП-166(м) Павлоградський р-н	шт.	117,87	1	117,87	35,57	1	35,57	0	-82,30	-69,82%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	ТП-212(п) Павлоградський р-н	шт.	115,48	1	115,48	35,57	1	35,57	0	-79,91	-69,20%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	ТП-264 Синельниківський р-н	шт.	111,17	1	111,17	35,72	1	35,72	0	-75,45	-67,87%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	ТП-323 Синельниківський р-н	шт.	119,97	1	119,97	39,55	1	39,55	0	-80,42	-67,03%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	ТП-397 Синельниківський р-н	шт.	124,35	1	124,35	40,40	1	40,40	0	-83,95	-67,51%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	ТП-309 Васильківський р-н	шт.	113,96	1	113,96	35,90	1	35,90	0	-78,06	-68,50%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	ТП-351 Васильківський р-н	шт.	122,67	1	122,67	40,40	1	40,40	0	-82,27	-67,07%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	ТП-105 Межівський р-н	шт.	115,68	1	115,68	35,90	1	35,90	0	-79,78	-68,97%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	ТП-223 Межівський р-н	шт.	113,96	1	113,96	35,90	1	35,90	0	-78,06	-68,50%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	ТП-36 Покровський р-н	шт.	98,10	1	98,10	27,90	1	27,90	0	-70,20	-71,56%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	ТП-174 Покровський р-н	шт.	106,32	1	106,32	31,63	1	31,63	0	-74,69	-70,25%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	ТП-308 Магдалинівський р-н	шт.	129,38	1	129,38	31,90	1	31,90	0	-97,48	-75,34%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	ТП-322 Магдалинівський р-н	шт.	129,38	1	129,38	31,90	1	31,90	0	-97,48	-75,34%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	ТП-103 П'ятихатський р-н	шт.	103,59	1	103,59	29,15	1	29,15	0	-74,44	-71,86%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	ТП-86 Софіївський р-н	шт.	113,96	1	113,96	31,90	1	31,90	0	-82,06	-72,01%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	ТП-1001 Томківський р-н	шт.	183,60	1	183,60	35,72	1	35,72	0	-147,88	-80,54%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	КППС-160/10			11	1 622,52	397,90	11	397,90	0	-1 224,62						
	ТП-386 Криничанський р-н	шт.	141,41	1	141,41	35,90	1	35,90	0	-105,51	-74,61%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			
	ТП-366 Соплянський р-н	шт.	139,25	1	139,25	31,90	1	31,90	0	-107,35	-77,09%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Програма, схвалена НКРЕ			Пропозиція компанії			Різниця між пропозицією компанії та програмою, схваленою НКРЕ			Відсоток відхилення фактичної вартості од. продук. від планової %	Джерело фінансування	Примітка*
			Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ			
1														
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ТП-192 Солонянський р-н	шт.	157,77	1	157,77	37,40	1	37,40	-120,37	0	-120,37	-76,29%	Прибуток, амортизація, відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-217(м) Павлоградський р-н	шт.	149,32	1	149,32	37,40	1	37,40	-111,92	0	-111,92	-74,95%	Прибуток, амортизація, відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-12(п) Павлоградський р-н	шт.	140,40	1	140,40	31,90	1	31,90	-108,50	0	-108,50	-77,28%	Прибуток, амортизація, відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-203(п) Павлоградський р-н	шт.	149,32	1	149,32	37,40	1	37,40	-111,92	0	-111,92	-74,95%	Прибуток, амортизація, відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-167(м) Павлоградський р-н	шт.	149,32	1	149,32	37,40	1	37,40	-111,92	0	-111,92	-74,95%	Прибуток, амортизація, відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-304 Магдалинський р-н	шт.	155,38	1	155,38	31,90	1	31,90	-123,48	0	-123,48	-79,47%	Прибуток, амортизація, відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-2 П'ятихатський р-н	шт.	149,32	1	149,32	40,40	1	40,40	-108,92	0	-108,92	-72,94%	Прибуток, амортизація, відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-153 П'ятихатський р-н	шт.	140,40	1	140,40	35,90	1	35,90	-104,50	0	-104,50	-74,43%	Прибуток, амортизація, відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-447 П'ятихатський р-н	шт.	150,63	1	150,63	40,40	1	40,40	-110,23	0	-110,23	-73,18%	Прибуток, амортизація, відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
11	Модернізація з заміною силових трансформаторів 6-10 кВ при землі КТП: ТМГ-40/10			3	109,97		3	79,31		0	-30,66			
				1	25,85		1	16,75		0	-9,10			
	ТП-127 Магдалинський р-н	шт.	25,85	1	25,85	16,75	1	16,75	-9,10	0	-9,10	-35,20%	Прибуток, амортизація, відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТМГ-160/10			2	84,12		2	62,56		0	-21,56			
	ТП-386 Криничанський р-н	шт.	42,06	1	42,06	31,28	1	31,28	-10,78	0	-10,78	-25,63%	Прибуток, амортизація, відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-2 П'ятихатський р-н	шт.	42,06	1	42,06	31,28	1	31,28	-10,78	0	-10,78	-25,63%	Прибуток, амортизація, відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
12	Модернізація з заміною силових трансформаторів 6-10 кВ з великими втратами холостого ходу: ОМП-4/6			101	5 420,29		101	3 681,04		0	-1 739,25			
				2	21,89		2	12,95		0	-8,94			
	ТП-668р.349р Нікопольський р-н	шт.	10,95	2	21,89	6,48	2	12,95	-4,47	0	-4,47	-40,84%	Прибуток, амортизація, відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ОМП-4/10			1	10,95		1	6,48		0	-4,47			
	ТП-308 Петропавлівський р-н	шт.	10,95	1	10,95	6,48	1	6,48	-4,47	0	-4,47	-40,82%	Прибуток, амортизація, відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТМГ-25/10			4	89,35		4	58,56		0	-30,79			
	ТП-68,429 Верхньодніпровський р-н	шт.	22,34	2	44,67	14,64	2	29,28	-7,70	0	-15,39	-34,45%	Прибуток, амортизація, відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-41 Петропавлівський р-н	шт.	22,34	1	22,34	14,64	1	14,64	-7,70	0	-7,70	-34,47%	Прибуток, амортизація, відрахування та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.

№ з/л	Найменування заходів інвестиційної програми	Одниця виміру	Програма, схвалена НКРЕ			Проголозиція компанії			Рівниця між пропозицією компанією та програмою, схваленою НКРЕ			Відсоток відхилення фактичної вартості од. продук. від планової %	Джерело фінансування	Примітка*
			Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	кількість	Усього тис.грн без ПДВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ТП-198 Нікопольський р-н	шт.	22,34	1	22,34	14,64	1	14,64	-7,70	0	-7,70	-34,47%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТМГ-40/10			6	155,09	100,50	6	100,50	-54,59	0	-54,59	-35,19%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-104,498 Верхньодніпровський р-н	шт.	25,85	2	51,69	16,75	2	33,50	-9,10	0	-9,10	-35,20%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-409 Солонянський р-н	шт.	25,85	1	25,85	16,75	1	16,75	-9,10	0	-9,10	-35,20%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-43 Петропавлівський р-н	шт.	25,85	1	25,85	16,75	1	16,75	-9,10	0	-9,10	-35,20%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-185 Софіївський р-н	шт.	25,85	1	25,85	16,75	1	16,75	-9,10	0	-9,10	-35,20%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-168 Нікопольський р-н	шт.	25,85	1	25,85	16,75	1	16,75	-9,10	0	-9,10	-35,20%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТМГ-63/6			1	30,25	19,56	1	19,56	-10,69	0	-10,69	-35,34%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-115 Пятихатський р-н	шт.	30,25	1	30,25	19,56	1	19,56	-10,69	0	-10,69	-35,34%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТМГ-100/6			4	135,24	96,60	4	96,60	-38,64	0	-38,64	-28,57%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-734 м. Дніпропетровськ	шт.	33,81	1	33,81	24,15	1	24,15	-9,66	0	-9,66	-28,57%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-112 Солонянський р-н	шт.	33,81	1	33,81	24,15	1	24,15	-9,66	0	-9,66	-28,57%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-325 Криворізький р-н	шт.	33,81	1	33,81	24,15	1	24,15	-9,66	0	-9,66	-28,57%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-149 Пятихатський р-н	шт.	33,81	1	33,81	24,15	1	24,15	-9,66	0	-9,66	-28,57%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТМГ-100/10			17	574,77	410,47	17	410,47	-164,30	0	-164,30	-28,59%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-167,125,111,89,90,100,170,102,114,121,169,86,85,166,120,74,88 Нікопольський р-н	шт.	33,81	17	574,77	24,15	17	410,47	-9,66	0	-9,66	-28,59%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТМГ-160/10			12	504,72	375,40	12	375,40	-129,32	0	-129,32	-25,62%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-90,605,366 Солонянський р-н	шт.	42,06	3	126,18	31,28	3	93,85	-10,78	0	-10,78	-25,62%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-476,204 Магдалинський р-н	шт.	42,06	2	84,12	31,29	2	62,57	-10,78	0	-10,78	-25,62%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-116,91,95,80,97,73,130 Нікопольський р-н	шт.	42,06	7	294,42	31,28	7	218,98	-10,78	0	-10,78	-25,62%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТМГ-250/6			11	657,71	437,77	11	437,77	-219,94	0	-219,94	-33,44%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-550(Т2),641(Т2),218 м.Кривий Ріг	шт.	59,79	3	179,38	39,80	3	119,39	-20,00	0	-20,00	-33,44%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-92,614,641,552, м.Дніпродзержинськ	шт.	59,79	4	239,16	39,80	4	159,19	-19,99	0	-19,99	-33,44%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.
	ТП-17,51,304 Криворізький р-н	шт.	59,79	3	179,38	39,80	3	119,39	-20,00	0	-20,00	-33,44%	Прибуток, амортизація та інше	Зменшення вартості робіт згідно укладеного договору.